
Bornholms Energi Forsyning Overordnet tidsplan

Tidsplan Østermarie, Pedersker, Østerlars, Nexø, Rønne og Tejn
Efterår 2021
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Østermarie etape 6
Forarbejder
Strømpeforing damp installation
Brøndrenovering
Tv efter  - løbende uge 40 + 41

Pedersker
Forarbejder
Strømpeforing damp installation
Brøndrenovering
Tv efter  - løbende uge 40 + 41

Østerlars
Forarbejder
Strømpeforing hatte
Tv efter  

Div Rønne og Nexø
Forarbejder
Strømpeforing damp installation
Punktreparationer Zahrtannsvej
Brøndrenovering
Tv efter  - løbende uge 41

Nexø
Forarbejder
Strømpeforing damp installation
Strømpeforing vand relining
Tætninger brønde
Brøndrenovering
Tv efter  - løbende uge 48

Tejn
Forarbejder
Strømpeforing damp installation
Brøndrenovering
Tv efter  - løbende uge 48
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Udskrevet af AKA
Bemærkning Oversigt - Østermarie Vest

Skala 1:2500

Dato 28-09-2021 8:01



Udskrevet af AKA
Bemærkning Oversigt - Østerlars

Skala 1:2000

Dato 28-09-2021 8:05



Udskrevet af AKA
Bemærkning Oversigt - Stormgade, Nexø

Skala 1:250

Dato 28-09-2021 7:47



Udskrevet af AKA
Bemærkning Oversigt - Havnen nord, 

Nexø

Skala 1:2000

Dato 28-09-2021 7:46



Udskrevet af AKA
Bemærkning Oversigt - Havnen & 

Smedeløkken m.m. Tejn

Skala 1:2000

Dato 28-09-2021 7:55



Udskrevet af AKA
Bemærkning Oversigt - Smedevangen, 

Rønne

Skala 1:500

Dato 28-09-2021 7:48
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